

Description		Semaine																						Consommé	Delta			
		Prévu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22		
Pré-étude																												
Supports de langages existants	12	12																							12	0		
Implémentation d'un Plugin vscode	2		2																						2	0		
Implémentation des fonctionnalité minimales	6		6																						6	0		
Implémentation des fonctionnalité optionnelles	4		4																						4	0		
Génération d'un parser	4				5																				5	1		
Choisir les fonctionnalités minimales	6				2																				2	-4		
Choisir les fonctionnalités optionnels	6				2																				2	-4		
Rédiger le CDC (Cahier des charges)	8					6																			6	-2		
Rédiger le planning	4					4																			4	0		
Language UON	2						3																		3	1		
Recherche avancées																												
VS Code	20																	8	8						16	-4		
ANTLR	20																			12	10				22	2		
Implémentation																												
Vscode squelette	1					1																			1	0		
Déploiement sur le marketplace	2						3																		3	1		
Prototype	10						3	8	2																13	3		
Grammaire minimale	25								8																8	-17		
Format YAML	30																							5	40	10		
Parser antlr4ts	10									5														2	7	-3		
Coloration syntaxique	45										2	8	4	4	2							2	2	2	26	-19		
Auto-complétion	40										2	10	4	12	11									5	44	4		
Outline view	40																9	10	10	10				5	49	9		
Propriétés	20																				10	10			20	0		
Hover Information	5																	5	2					1	8	3		
Intégration continue																												
Tests	15																							1	10	2	-2	
Déloyement continue	15																							10	5	2	17	2
Documentation																												
Rapport / planning	60	1	1	2	1	1	2	2	3	1	2	8	1	2	1	2	3	1	8	4	8	20	20		94	34		
Autre																												
Imprévus	38																			10	8	8		10	36	-2		
TOTAL		450	13	13	11	12	10	10	12	10	11	16	16	15	13	15	14	21	39	40	44	39	35	54	463	13		