

Description	Semaine																						Consommé	Delta	
	Prévu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22
Pré-étude																									
Supports de langages existants	12	12																						12	0
Implémentation d'un Plugin vscode	2		2																					2	0
Implémentation des fonctionnalité minimales	6		6																					6	0
Implémentation des fonctionnalité optionnelles	4		4																					4	0
Génération d'un parser	4			5																				5	1
Choisir les fonctionnalités minimales	6			2																				2	4
Choisir les fonctionnalités optionnels	6			2																				2	4
Rédiger le CDC (Cahier des charges)	8				6																			6	2
Rédiger le planning	4				4																			4	0
Language UON	2					3																		3	1
Implémentation																									
Vscode squelette	1				1																			1	0
Déploiement sur le marketplace	2					3																		3	1
Prototype	10					3	8	2																13	3
Grammaire	35							8	7									8	10				2	35	0
Parser	35								5									15	5	5			2	32	3
Coloration syntaxique	30								2	8	4	4	2			5		3	1				1	30	0
Auto-complétion	60									2	10	4	10	12						10	10		3	61	1
Outline view	50														8		10	2	12	10			1	43	7
Hover Information	10																			4			1	5	5
(Lint)	10																2	8					1		
Intégration continue																									
Déploiement automatisé	10																		4	8	6			18	8
Tests	10													2	2						4			8	2
Préparation des livrables																									
Rapport et documentation	44	1	1	2	1	1	2	2	3	1	2	8	1	1	4	2	1	2	1	1	8	8	10	63	19
Autre																									
Imprévus (20 %)	90																				20	20	40	50	
TOTAL	451	13	13	11	12	10	10	12	17	11	16	16	13	13	14	9	13	38	29	34	30	34	41	398	111