

Description	Semaine																						Consommé	Delta	
	Prévu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22
Pré-étude																									
Supports de langues existants	12	12																						12	0
Implémentation d'un Plugin vscode	2		2																					2	0
Implémentation des fonctionnalité minimales	6		6																					6	0
Implémentation des fonctionnalité optionnelles	4		4																					4	0
Génération d'un parser	4			5																				5	1
Choisir les fonctionnalités minimales	6			2																				2	4
Choisir les fonctionnalités optionnels	6			2																				2	4
Rédiger le CDC (Cahier des charges)	8				6																			6	2
Rédiger le planning	4				4																			4	0
Language UON	2					3																		3	1
Implémentation																									
Vscode squelette	1				1																			1	0
Déploiement sur le marketplace	2					3																		3	1
Prototype	10					3	8	2																13	3
Grammaire	15							8																8	7
Parser	10								5															5	5
Coloration syntaxique	30								2	8	4	4	1											18	12
Auto-complétion	40									2	10	4												16	24
Outline view	30																							0	30
Hover Information	15																							0	15
Intégration continue																									
Tests	30																							0	30
Préparation des livrables																									
Rapport	44	1	1	2	1	1	2	2	3	1	2	8	1											25	19
Réalisation des vignettes	2																							0	2
Présentation PowerPoint / Présentation	5																							0	5
Autre																									
Imprévus (20 %)	90																							0	90
TOTAL	378	13	13	11	12	10	10	12	10	11	16	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	255