

Description		Semaine																						Consommé	Delta	
		Prévu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22
Pré-étude																										
Supports de langages existants	12	12																						12	0	
Implémentation d'un Plugin vscode	2		2																					2	0	
Implémentation des fonctionnalité minimales	6		6																					6	0	
Implémentation des fonctionnalité optionnelles	4		4																					4	0	
Génération d'un parser	4				5																			5	1	
Choisir les fonctionnalités minimales	6				2																			2	-4	
Choisir les fonctionnalités optionnels	6				2																			2	-4	
Rédiger le CDC (Cahier des charges)	8					6																		6	-2	
Rédiger le planning	4					4																		4	0	
Language UON	2						3																	3	1	
Recherche avancées																										
VS Code	20																8	8						16	-4	
ANTLR	20																			12	10			22	2	
Implémentation																										
Vscode squelette	1					1																		1	0	
Déploiement sur le marketplace	2						3																	3	1	
Prototype	10						3	8	2															13	3	
Grammaire	25							8																8	-17	
Format YAML	30																		20	10	5			5	40	10
Parser antlr4ts	10								5															2	7	-3
Coloration syntaxique	45									2	8	4	4	2							2	2		2	26	-19
Auto-complétion	40										2	10	4	12	11									5	44	4
Outline view	40															9	10	10	10			5		5	49	9
Propriétés	20																				10	10			20	0
Hover Information	5																5	2						1	8	3
Intégration continue																										
Tests	15																					1	10	2	13	-2
Déloyement continue	15																					10	5	2	17	2
Documentation																										
Rapport / planning	60	1	1	2	1	1	2	2	3	1	2	8	1	2	1	2	3	1	8	4	8	20	20		94	34
Autre																										
Imprévus	38																			10	8	8		10	36	-2
TOTAL		450	13	13	11	12	10	10	12	10	11	16	16	15	13	15	14	21	39	40	44	39	35	54	463	13